



Приложение № 2
к приказу № 29 от 05.02.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «Сивохинская СОШ № 5»

/Н.Л.Провалинская/

Приказ от «05» февраля 2021 г. № 29

**Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и
функционированию центра образования естественно-научной и
технологической направленности «Точка роста» в МБОУ «Сивохинская СОШ № 5»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Назначение должностных лиц, ответственных за создание центров «Точка роста»	Директор Провалинская Н. Л.	Приказы по школе	До 01.03.2021г.
2.	Подготовка конкурсной документации совместно с администрацией Тасеевского района, по оснащению центров «Точка роста» оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания для создания и обеспечения функционирования Центров «Точка роста» для проведения совместных торгов через агентство государственного заказа Красноярского края	Директор Провалинская Н. Л.	Извещение о закупке опубликовано в единой информационной системе	01.04.2021
3.	Заключение муниципальных контрактов на поставку оборудования для создания и обеспечения функционирования Центров «Точка роста» По результатам определения победителя агентство	Директор Провалинская Н. Л. Машуков А. А.	Муниципальные контракты на поставку оборудования для создания и обеспечения функционирования Центров «Точка роста»	По истечению 10 дней со дня определения победителя

	государственного заказа Красноярского края			
4.	Создание на официальном сайте общеобразовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздел «Центр «Точка роста».	Заместитель директора по воспитательной работе Семашко И. В.	Раздел «Центр «Точка роста» на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	До 15.01.2021
5.	Размещение в разделе «Центр «Точка роста» информацию о национальном проекте «Образование» (в том числе логотипа), адреса сайта и официальной символики Министерства просвещения Российской Федерации.	Заместитель директора по воспитательной работе Семашко И. В.	Информация о реализации национального проекта «Образование» на сайте ОУ	Постоянно
6.	Назначение руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) центра «Точка роста» в общеобразовательном учреждении.	Директор Провалинская Н. Л.	Приказы ОУ	01.03.2021
7.	Разработка и утверждение положения о деятельности Центра «Точка роста»	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Утянок Ж. С.	Положение о деятельности Центра «Точка роста», утверждённого приказом руководителя учреждения	01.04.2021
8	Создание проекта зонирования Центра «Точка роста»	Директор Провалинская Н. Л. Учитель информатики Федорова А. П.	Проект	01.04.2021г.
9	Оформление дефектных ведомостей, смет на проведение ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста»	Директор Провалинская Н. Л. Заведующий хозяйством Кузнецова Т. В.	Сметы на ремонт	15.03.2021г
10	Проведение ремонтных	Заведующий	Готовность помещений	20.08.2021

	работ в помещениях, запланированных для расположения Центра «Точка роста»	хозяйством Кузнецова Т. В.	для Центров «Точка роста»	
11	Зонирование Центров «Точка роста» с учётом проекта Центров «Точка роста», утверждённого Федеральным оператором	Директор Провалинская Н. Л.	Созданы Центры «Точка роста»	01.09.2021
12	Разработка рабочих программ по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей из части учебного плана с учётом методических материалов и рекомендаций Федерального оператора	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Утянок Ж. С. Учитель химии и биологии Шабанова Т. А. Учитель физики Горх Н. К.	Рабочие программы по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей	01.09.2021
13	Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительного образования с учётом методических материалов и рекомендаций Федерального оператора	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Утянок Ж. С. Педагоги дополнительного образования. Учителя	Программы внеурочной деятельности и дополнительного образования	01.09.2021
14	Прохождение педагогическими работниками, осуществляющие деятельность на базе Центра «Точка роста» обучения по программам повышения квалификации из Федерального реестра программ ДПО реализации мероприятий по созданию	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Утянок Ж. С. Педагоги.	Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам ДО 100%	31.12.2021

15	Разработка и утверждение комплекса мероприятий для реализации на базе Центра «Точка роста» на 2021-2023 г.г.	Директор Провалинская Н. Л.	Приказы ОУ, комплекс мероприятий на 2021-2023 г.г.	01.09.2021
16	Размещение на сайте общеобразовательного учреждения в разделе «Центр «Точка роста» информации о создании и функционировании Центра «Точка роста»	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Утянок Ж. С. Заместитель директора по воспитательной работе Семашко И. В.	Информация в разделе «Центр «Точка роста» о создании и функционировании Центра «Точка роста», об образовательных программах, оборудовании Центра «Точка роста», планируемом режиме занятий обучающихся, планируемых мероприятиях	Не позднее дня открытия Центров «Точка роста»
17	Обеспечение информационного сопровождения мероприятий, реализуемых на базе Центров «Точка роста»	Заместитель директора по воспитательной работе Семашко И. В.	Информация в районной газете «Сельский труженик», на сайтах о реализации мероприятий	Не позднее 1 дня после проведения мероприятия - на сайте ОУ. ежеквартально - в районной газете «Сельский труженик»
18	Открытие Центров «Точка роста»	Директор Провалинская Н. Л.	Освещение в районной газете «Сельский труженик»	01.09.2021