

Приложение № 1

к приказу № 29 от 05.02.2021 г.



**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор МБОУ «Сивохинская СОШ № 5»

/Н.Л.Провалинская/

Приказ от «05» февраля 2021 г. № 29

### План первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: <ul style="list-style-type: none"><li>- утверждение Положения о деятельности Центра;</li><li>- назначение руководителя Центра;</li><li>- разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.</li></ul>	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	До 01.04.2021г.
2.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	Апрель
3.	Создание раздела на сайте школы	Раздел на сайте	До 15.02.2021г.
4.	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с отделом образования	Дизайн проект	До 01.04.2021г.
5.	Согласование проекта зонирования Центра с отделом образования	Проект зонирования	До 01.04.2021г.
6.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей, «Биология», «Химия», «Физика»: <ul style="list-style-type: none"><li>1. формирование штатного расписания Центра;</li><li>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении</li></ul>	Удостоверение о повышении квалификации	Май - июнь

	квалификации на онлайн платформе		
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Муниципальные контракты на поставку оборудования	Апрель - август
8	Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Учебный план, расписание занятий	Июнь-июль
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Август
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно